

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2100/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 22 tháng 9 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đường ven núi Minh Đạm đoạn từ Tỉnh lộ 44A giáp khu du lịch Thùỵ Dương đến ngã ba Long Phù, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ tại Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2011 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1278/SKHĐT-XDCB ngày 26 tháng 8 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng cải tạo, nâng cấp đường ven núi Minh Đạm đoạn từ Tỉnh lộ 44A giáp khu du lịch Thùỵ Dương đến ngã ba Long Phù, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Quyết định số 1704/QĐ.UBND ngày 04 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng + Tàu về việc phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp đường ven núi Minh Đạm đoạn từ Tỉnh lộ 44A giáp khu du lịch Thùỵ Dương đến ngã ba Long Phù, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, với tổng mức đầu tư: 159.999.663.000 đồng, trong đó:

- + Chi phí xây dựng: 811.148.817.000 đồng.
- + Chi phí thiết bị: 310.050.000 đồng.
- + Chi phí QLDA: 1.147.385.000 đồng.
- + Chi phí tư vấn ĐTXD: 3.991.338.000 đồng
- + Chi phí khác: 921.234.000 đồng
- + Chi phí đền bù giải tỏa: 34.061.467.000 đồng.
- + Chi phí dự phòng: 38.419.372.000 đồng.

2. Phần công việc đã thực hiện có giá trị: 653.243.605 đồng. Bao gồm: