

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU**

Số: 1460/QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Vũng Tàu, ngày 09 tháng 6 năm 2010*

### **QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt kế hoạch đầu thầu dự án  
mở rộng và nâng công suất nhà máy điện An Hội, huyện Côn Đảo

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU**

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo tại Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2010 và Văn bản số 899/SKHĐT-XDCB ngày 27 tháng 5 năm 2010 của Sở Kế hoạch - Đầu tư,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đầu thầu dự án mở rộng và nâng công suất nhà máy điện An Hội, huyện Côn Đảo, như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng và nâng công suất nhà máy điện An Hội, huyện Côn Đảo với tổng mức đầu tư là 72.765.721.000 đồng. Trong đó:

- + Chi phí xây lắp và thiết bị : 57.983.198.000 đồng.
- + Chi phí khác : 7.353.657.000 đồng.
- + Chi phí đền bù : 805.520.000 đồng.