

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2556/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 7 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành lưới điện trung thế cho Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; Thông tư 98/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm Thông tư 33/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Tờ trình số 1576/TTr-STC ngày 15 tháng 7 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành lưới điện trung thế cho Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1. Tổng giá trị quyết toán: 10.010.404.781 đồng.

Bằng chữ: Mười tỷ, không trăm mười triệu, bốn trăm lẻ bốn ngàn, bảy trăm tám mươi một đồng. Trong đó:

- Chi phí xây dựng + thiết bị : 9.373.842.948 đồng;

- Chi phí khác : 636.561.833 đồng;

2. Nguồn vốn: ngân sách tỉnh.

Điều 2. Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện thanh quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành theo Điều 1 và tổ chức bàn giao cho đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các ban ngành liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Ngọc Thới