

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3409/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 9 năm 2008

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu xây dựng phần mềm thuộc 02 dự án xây dựng phần mềm Công báo điện tử và dự án triển khai phần mềm văn phòng điện tử quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU**

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Xét đề nghị Sở Kế hoạch - Đầu tư tại Văn bản số 2658/SKHĐT-XDCB ngày 23 tháng 9 năm 2008,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu xây dựng phần mềm thuộc 02 dự án xây dựng phần mềm Công báo điện tử và dự án triển khai phần mềm văn phòng điện tử quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

<b>Stt</b>	<b>Tên dự án</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá trị gói thầu</b>	<b>Thời gian thực hiện hợp đồng đã duyệt</b>	<b>Thời gian thực hiện hợp đồng điều chỉnh</b>
1	Triển khai phần mềm văn phòng điện tử quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại Văn phòng Ủy	Xây dựng và triển khai phần mềm (gói 2)	148.000.000	45 ngày (QĐ số 3225/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh)	07 tháng