

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 462/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 01 năm 2007

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Trường  
Trung học Phổ thông Bà Rịa, thị xã Bà Rịa**

#### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU**

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa tại Tờ trình số 23/TTr-QLDA ngày 16 tháng 01 năm 2007 và của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 96/SKHĐT-XDCB ngày 19 tháng 01 năm 2007,

### **QUYẾT ĐỊNH :**

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học Phổ thông Bà Rịa với nội dung như sau:

1. Tách gói thầu số 01 thành 02 gói thầu:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện
Gói 01A	Xây lắp (được phê duyệt tại Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2007 của UBND tỉnh).	18.767.143.510	Đấu thầu rộng rãi	12 tháng
Gói thầu 01B	Thiết bị (được phê duyệt tại Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2007 của UBND tỉnh).	2.689.331.665	Đấu thầu rộng rãi	3 tháng