

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU****CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 28/2006/CT-UBND

Vũng tàu, ngày 31 tháng 8 năm 2006

CHỈ THỊ**Về việc thực hiện các biện pháp chấn chỉnh trong công tác bồi thường
và giải phóng mặt bằng của Dự án đoạn cuối Quốc lộ 51**

Dự án đoạn cuối Quốc lộ 51 là dự án trọng điểm của tỉnh đã được triển khai thực hiện từ năm 2000 đến nay. Đây là dự án Quốc lộ huyết mạch quan trọng, góp phần không nhỏ đến việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh và các Bộ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Giao thông - Vận tải hạ quyết tâm thực hiện hoàn thành.

Trong những năm qua, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng do Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu chủ trì thực hiện cùng với chủ đầu tư và các sở, ngành liên quan đã đạt được những thành quả nhất định.

Hiện nay còn khoảng 4.100,0m thuộc địa bàn các phường: 10, Thắng Nhất, Nguyễn An Ninh chưa hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, vấn đề này đã gây ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng, hoàn thành công trình và kế hoạch giải ngân của dự án.

Để dự án đoạn cuối Quốc lộ 51 được hoàn thành đúng tiến độ quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu có trách nhiệm chủ trì, chỉ đạo chính quyền cấp phường thông báo đến các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đất và tài sản bị thu hồi (sau đây gọi chung là người bị thu hồi đất), khẳng định tiếp tục thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của Dự án đoạn cuối Quốc lộ 51 trong năm 2006.

2. Người bị thu hồi đất có trách nhiệm chấp hành và tạo điều kiện cho Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố Vũng Tàu thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.